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V mesiaci maj sa ¢lenovia implementaéného timu v Urade pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR (dalej len "urad") venovali modelovaniu procesov a tvorbe potrebnych
internych dokumentov. V su¢asnosti prebieha naprie¢ celym uradom pripomienkové konanie
procesnej mapy a jednotlivych procesov uradu.
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V polovici mesiaca maj bolo konzultanou spolo¢nostou vyskolenych 15 internych auditorov
systému manazérstva kvality, ktori budu overovat plnenie poziadaviek normy ISO 9001:2015
v podmienkach uradu. Zaroven sa vytvaraju procesy pre vykon internych auditov.

Od juna dochadza v urade k zmene konzultacnej spolo¢nosti. ZaCiatkom mesiaca sa zacal
novy proces verejného obstaravania na zvysny pocéet konzultacnych hodin. V 3. junovom



tyzdni bol proces obstaravania ukonfeny a momentalne prebieha vyhodnotenie vyberového
konania. Vysledky budu zverejnené v priebehu 26. kalendarneho tyzdna.

Nova konzultana spolo¢nost v ramci prvého mesiaca cinnosti zhodnoti aktualny stav
implementacie, aby sa mohlo plynulo nadviazat na doterajSiu pracu a od tohto bodu sa bude
odvijat' aj novy harmonogram a postupnost dalSich krokov v ramci implementacie.



