

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

10. jún 2019

Národný projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa

1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách.

V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v štyroch partnerských organizáciách národného projektu, model CAF v dvoch partnerských organizáciách a implementácia modelu výnimočnosti EFQM v jednej organizácii. Taktiež sa začalo v mesiaci apríl s implementáciou systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 v jednej organizácii a s prípravou 2 etapy implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v troch organizáciách.

Implementácia modelu CAF

1. etapa implementácie modelu CAF u partnerov projektu																				
Mesiace implementácie	1.19	2.19	3.19	4.19	5.19	6.19	7.19	8.19	9.19	10.19	11.19	12.19	1.20	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20
Úrad vlády SR																				ECU
Úrad priemyselného vlastníctva SR																				ECU

V rámci prvej implementačnej etapy sa v priestoroch CAF centra konal 7. mája 2019 workshop modelu CAF pre dvanásť zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“). Školitelia Ing. Čupka a Ing. Tomčík v rámci workshopu oboznámili účastníkov s popisom príkladov subkritérií a kritérií samohodnotiacej správy, prepojením v modeli CAF a vplyvom budúceho slovného a bodového hodnotenia na samohodnotiacu správu. Po absolvovanom workshope ÚV SR a ÚPV SR pokračujú v procese samohodnotenia a písania samohodnotiacej správy podľa modelu CAF.



V júni začne s prvou fázou implementácie, kde v priebehu dvoch mesiacov bude potrebné získať dostatočné množstvo relevantných informácií potrebných na vypracovanie analýzy súčasného stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001.

V Úrade pre verejné obstarávanie sa začalo s prípravou implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, kde po výbere nového manažéra kvality začali s tvorbou implementačného tímu. Dňa 14.5.2019 prebehlo stretnutie s partnerom projektu, kde boli informovaní o ďalších krokoch potrebných pre začatie úspešnej implementácie. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber konzultačnej spoločnosti.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Implementácie modelu EFQM u partnera národného projektu

Mesiace implementácie	3.19	4.19	5.19	6.19	7.19	8.19	9.19	10.19	11.19	12.19	1.20	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	
Ministerstvo financií SR																			R4E

Ministerstvo financií SR začalo v mesiaci marec s implementáciou modelu komplexného manažérstva kvality a to modelu výnimočnosti EFQM. V rámci prvej iniciačnej fázy bol vypracovaný implementačný plán, menovaný garant a metodik modelu výnimočnosti EFQM. Zároveň bol v MF SR vytvorený tím EFQM, ktorý sa bude podieľať na procese samohodnotenia a zlepšovania. V súčasnosti sa plánuje realizácia prvého školenia EFQM tímu.